
Rénovation de la Halle commerciale - Curis au Mot d'Or

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX 
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Préparation

Installation chantier / Fermetur chantier

LOT 01 Démolition

démolition existant intérieur compris fenêtres

dépose éléments abords

évacuation gravats

LOT 02 GOE

note de calcul /  plans EXE

fondations terrasse

ancrage extension

bouchement escalier  / GOE existant

voiles extension

charpente extension

essai gommage façade existant + validation ABF X

gommage façade existant

LOT 03 Habillage pierre

échantillon en situation + validation ABF X

habillage pierre

LOT 04 Couverture étanchéité

plan EXE

étanchéité

EP

végétalisation toiture

LOT 05 Terrasse Bois

calepinage /  plans EXE

pose platelage

LOT 06 Plâtrerie peinture

préparation des supports

montage cloisons

faux plafond cuisine

plafonds sous rampant + placo murs

fermeture faux plafonds

mise en peinture 2 couches

retouches peinture

ménage fin de chantier

LOT 07 Menuiserie extérieures alu

plan EXE / cote / seuils

commande + fabrication

pose menuiseries extérieures

pose BSO

pose stores intérieures

pose stores bannes et batardeaux

LOT 08 Menuiseries intérieures bois

commande portes

pose cadres

pose portes

pose quincaillerie

LOT 09 Métallerie

note de calcul / plan EXE

fabrication garde corps

pose garde corps

LOT 10 Sol souple

réception support / commande sol X

ragréage

pose sol

LOT 11 Carrelage Faïence

choix couleur / commande carrelage

ragréage

étanchéité

pose carrelage et faïence

LOT 12 Monte Chariot

choix et commande

montage et essai

LOT 13 Electricité

Consignation X

Dépose existants compris SI

préparation réseaux câble

passage câbles dans cloisons +  faux plafonds

Sécurité Incendie + VDI

Apareillage électricité

LOT 14 Plomberie Chauffage Ventilation

Vidange réseaux + consignation X

Dépose existants compris bouche

Carottage + préparation réseaux

Tranchées existant

Apareillage plomberie

Remise en eau réseaux + essais
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