Rénovation de la Halle commerciale - Curis au Mot d'Or

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

2022 2023

mai juin juillet aolt septembre octobre novembre décembre | janvier | février

semainen’| 18] 19 20] 2] 22 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30] 31| 32 33] 3a] 35| 36] 37] 38] 39 40| aa] 42] 43] aa] as| a6 47[ 48[ 49 so] s| s2f 1] o 3[ 4 5[ s

Préparation

Installation chantier / Fermetur chantier

LOT 01 Démoliti

démolition existant intérieur compris fenétres

dépose éléments abords

évacuation gravats

LOT 02 GOE

note de calcul / plans EXE —— - -

fondations terrasse

ancrage

JPAr02 ¥ sq|d Jenueyp

bouchement escalier / GOE existant

voiles

charpente extension

essai gommage facade existant + validation ABF X

gommage fagade existant

LOT 03 Habill pierre

échantillon en situation + validation ABF X

habillage pierre

LOT 04 Couverture étanchéité

plan EXE —— o = -

étanchéité

EP

19 4a1pueys

végétalisation toiture

LOT 05 Terrasse Bois

calepinage / plans EXE — e — -

12AN0Y / 90

pose

LOT 06 Platrerie peinture

préparation des supports

montage cloisons

faux plafond cuisine

plafonds sous rampant + placo murs

fermeture faux plafonds

mise en peinture 2 couches

retouches peinture

ménage fin de chantier

LOT 07 iserie extérieures alu

plan EXE / cote / seuils f | —

commande + fabrication

pose menuiseries extérieures

pose BSO

pose stores intérieures

pose stores bannes et batardeaux

LOT 08 Menuiseries intérieures bois

commande portes

pose cadres

pose portes

pose quincaillerie

LOT 09 Mé ie

note de calcul / plan EXE — e — e —

fabrication garde corps

pose garde corps

LOT 10 Sol souple

réception support / commande sol X

IANDD /| SO|d Jliuey

ragréage

E

u

pose sol

LOT 11 Carrelage Faience

choix couleur / commande carrelage

ragréage

étanchéité

pose carrelage et faience

LOT 12 Monte Chariot

choix et commande

montage et essai

LOT 13 Electricité

Consignation X

Dépose existants compris S|

préparation réseaux cdble

passage cables dans cloisons + faux plafonds

Sécurité Incendie + VDI

Apareillage électricité

LOT 14 ie C Ventilation

Vidange réseaux + consignation X

Dépose existants compris bouche

Carottage + préparation réseaux

Tranchées existant

Apareillage plomberie

LPANDD [ sofd upnyey

Remise en eau réseaux + essais

OPR et réception RECEPTION 19.12.2022

Livraison locaux aux utilisateurs




